

«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор Ленинградской области


А.Ю. Дрозденко

« 18 » февраля 2019 г.

**Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста в Ленинградской области**

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
1.	Подготовительные мероприятия	Созданы организационные и содержательные условия внедрения Стандарта			
1.1.	Формирование рабочей группы по внедрению Стандарта (далее – рабочая группа)	Создана площадка рабочего взаимодействия органов исполнительной власти для реализации проекта внедрения Стандарта (рабочая группа)	Апрель 2019 года	Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П.	Распоряжение Губернатора Ленинградской области
1.2.	Проведение анализа текущей ситуации (самооценки) по кадровому обеспечению на предмет соответствия положениям Стандарта	Проведен анализ текущей ситуации, определены основные направления внедрения Стандарта в регионе	Апрель –май 2019 года	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П. Комитет общего и профессионального образования	Отчёт по самооценке системы кадрового обеспечения экономического роста

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
1.3.	<p>Проведение обсуждений ключевых приоритетов с участием заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам при привлечении ключевых стейкхолдеров</p>	<p>Определены ключевые приоритеты кадрового обеспечения на основе приоритетов социально-экономического развития региона, включая направления отраслевого, инновационного и инвестиционного развития, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предприятия-работодатели • инвестиционные проекты. <p>Определен и согласован перечень компетенций (специальностей) для внедрения Стандарта, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компетенции (специальности) под текущие потребности работодателей • перспективные компетенции (специальности) в соответствии с инвестиционными потребностями региона, в том числе новые <p>Определены образовательные организации СПО, ВО, ДПО, региональные институты развития и организации.</p>	Апрель 2019 года	<p>Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П.</p> <p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</p> <p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области</p>	<p>Протокол заседания рабочей группы</p>

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
1.4.	Синхронизация мероприятий дорожной карты с реализуемыми проектами по кадровому обеспечению в субъекте Российской Федерации	План мероприятий по внедрению стандарта Стандарта синхронизирован с проектами кадрового обеспечения, которые реализуются в субъекте Российской Федерации. Определены проекты, которые предполагаются к реализации	Апрель 2019 года	Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	Перечень проектов кадрового обеспечения, встроженных в систему управления проектами в Ленинградской области, реализуемых или предполагаемых к реализации.
1.5.	Анализ региональной нормативно-правовой базы и подготовка предложений по разработке нормативно-правовых актов Ленинградской области по механизмам реализации Стандарта	Определен и утвержден типовой состав нормативных правовых актов Ленинградской области и методических документов, обеспечивающих внедрение Стандарта в Ленинградской области	Апрель 2019 года	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Протокол заседания рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результаты
1.6.	<p>Разработка схем взаимодействия между региональными / муниципальными органами исполнительной власти, региональными институтами развития, образовательными организациями, предприятиями-работодателями, субъектами инвестиционной деятельности, участвующими во внедрении Стандарта в Ленинградской области по направлению, указанным в Стандарте</p>	<p>Спланирована деятельность участников внедрения Стандарта. Определены основные требования и формы реализации взаимодействия между участниками внедрения Стандарта в регионе, в том числе предусматривающие сетевое взаимодействие в процессах кадрового обеспечения, возможности интеграции различных ресурсов</p>	<p>Апрель 2019 года</p>	<p>Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области</p> <p>Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»</p>	<p>Соглашения о взаимодействии, подписанные участниками внедрения Стандарта</p>
				<p>Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П.</p> <p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</p> <p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Комитет по развитию малого, среднего</p>	

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
1.7.	Разработка и реализация медиа-плана по сопровождению внедрения Стандарта в Ленинградской области	Обеспечение информационной открытости проекта по внедрению Стандарта	Апрель 2019 года	Муниципальные органы власти Образовательные организации Ленинградской области	Новости и публикации в СМИ, социальных сетях о событиях проекта по внедрению Стандарта
2.	Мероприятия по положению 1 «Наличие стратегических целей, задач, приоритетов развития системы кадрового обеспечения и механизмов их реализации»	В Ленинградской области спроектирована система кадрового обеспечения на долгосрочный период в зависимости от приоритетов развития экономики и промышленности региона, а также механизмы ее реализации			
2.1.	Разработка и утверждение раздела о кадровом обеспечении в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года	Разработан раздел о кадровом обеспечении в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, в т.ч. определены: • цели, задачи, приоритеты системы кадрового обеспечения Ленинградской области • программа мероприятий (проекты, ресурсы, целевые показатели) системы кадрового обеспечения Ленинградской области Документ согласован Координационным советом, утвержден в установленном порядке и подготовлен к реализации	Апрель 2019 года	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Ленинградской области	Протокол Координационного Совета о согласовании раздела о кадровом обеспечении в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года
2.2.	Разработка механизмов кадрового обеспечения инвестиционных проектов в	Определены порядок работы с инвесторами по вопросам кадрового обеспечения	Апрель 2019 года	Комитет экономического	Практики кадрового обеспечения

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результаты
2.3.	Анализ соответствия перечня компетенций WorldSkills в рамках развития движения WorldSkills в Ленинградской области (региональные чемпионаты, СЦК и т.д.) приоритетам кадрового обеспечения региона	Рекомендации по корректировке состава компетенций WorldSkills в рамках региональных чемпионатов, перечня СЦК с учётом приоритетов кадрового обеспечения и прогноза потребности в кадровых ресурсах	Апрель 2019 года	Ленинградской области Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Протокол заседания Координационного Совета
3.	Мероприятия по положению 2 «Принятие ключевых решений и контроль работ по кадровому обеспечению на Губернатора Ленинградской области»	В Ленинградской области создана и функционирует межведомственная площадка принятия решений по вопросам кадрового обеспечения с участием высших должностных лиц региона		Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	
3.1.	Создание и сопровождение работы	Создан Совет, в состав которого входят:	Апрель –	Заместитель	Распоряжение

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результат
	<p>Коллегиального органа - Координационного Совета (далее – Совет) при Губернаторе Ленинградской области, либо его заместителе, курирующем экономику и промышленность в субъекте.</p>	<p>координатор и руководители:</p> <ul style="list-style-type: none"> • органов исполнительной власти (в том числе курирующих вопросы экономики, промышленности и отдельных отраслей, образования, труда и занятости), • региональных корпораций / институтов развития, ответственных за развитие региона, взаимодействие с инвесторами, лидеров по реализации инициатив технологического развития, • ключевых предприятий и бизнес-структур. 	<p>май 2019 года</p>	<p>Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П.</p>	<p>Губернатора Ленинградской области</p>
4.	<p>Мероприятия по положению 3 «Наличие координатора»</p>	<p>В Ленинградской области определен и функционирует субъект, обеспечивающий оперативное вовлечение и взаимодействие участников, а также координацию процессов кадрового обеспечения</p>			
4.1.	<p>Определение функционала и принципов организации деятельности координатора кадрового обеспечения (далее – Координатор)</p>	<p>Определен координатор кадрового обеспечения, который согласован с Советом.</p> <p>Определен функционал и принципы организации деятельности координатора внедрения модели кадрового обеспечения. Определен порядок взаимодействия координатора с участниками процесса кадрового обеспечения</p>	<p>Апрель – май 2019 года</p>	<p>Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П.</p>	<p>Распоряжение Губернатора Ленинградской области</p>
				<p>Комитет общего и профессионального образования</p>	

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
5.	Мероприятия по положению 4 «Принятие нормативных правовых актов»	В Ленинградской области разработаны и утверждены нормативные правовые и методические документы, обеспечивающие внедрение Стандарта		Ленинградской области	
5.1.	Разработка и утверждение документов, обеспечивающие реализацию практико-ориентированного (дualного) образования в Ленинградской области	Утверждены нормативные и методические документы, обеспечивающие реализацию практико-ориентированного профессионального образования	Май 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Утвержденные протоколом Совета документы, обеспечивающие реализацию практико-ориентированного (dualного) образования
5.2.	Разработка и утверждение регламента кадрового обеспечения инвестиционных проектов	Утвержден регламент кадрового обеспечения инвестиционных проектов	Май 2019 года	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
5.3.	Разработка и утверждение методики проведения аудита материально-технической базы образовательных организаций.	Утверждена методика проведения аудита материально-технической базы образовательных организаций. Утверждены документы, обеспечивающие	Май 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Протокол заседания Совета

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
	Разработка и утверждение документов, обеспечивающих реализацию модели осуществления образовательных программ в сетевой форме	реализацию модели осуществления образовательных программ в сетевой форме		<p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области</p> <p>Муниципальные органы власти</p>	
5.4.	Совершенствование мониторинга средне- и долгосрочного прогнозирования потребности в кадрах	Порядок проведения мониторинга соответствует требованиям стандарта	Май 2019 года	<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</p> <p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и</p>	Распоряжение Губернатора Ленинградской области

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
				<p>потребительского рынка Ленинградской области</p> <p>Муниципальные органы власти</p>	
6.	<p>Мероприятия по положению 5 «Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям»</p>	<p>В Ленинградской области формулируется и периодически актуализируется прогноз потребности в кадрах на долгосрочную перспективу (до 7 лет) на основе прогноза социально-экономического развития региона и включает как количественную, так и качественную потребность, и является основой для формирования государственного заказа на подготовку и переподготовку кадров, а также на выработку механизмов привлечения кадров</p>			
6.1.	<p>Прогнозирование текущей и перспективной потребности в кадрах в соответствии с собранными данными о потребностях работодателей, инвестиционных проектах, социально-экономическими условиями Ленинградской области, макроэкономическими тенденциями и т.д.</p>	<p>Определена количественная и качественная оценка потребности в кадрах</p> <p>Прогноз потребности в кадрах опубликован в открытых источниках и доступен для участников процессов кадрового обеспечения</p>	<p>Май – июнь 2019 года</p>	<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</p> <p>экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области</p>	<p>Прогноз потребности в кадрах на период до 7 лет по годам, опубликованный в открытых источниках</p>

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
6.2.	Проведение экспертных обсуждений, сессий по выявлению новых и перспективных компетенций в связи с реализацией инновационных и прорывных проектов на территории региона (приоритетов кадрового обеспечения)	Перечень перспективных, новых профессий и компетенций	Июль 2019 года	Муниципальные органы власти Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области Союз «Ленинградская областная торговая-промышленная палата» Региональное объединение работодателей	Протокол рабочей группы о рассмотрении результатов экспертных обсуждений.
6.3.	Пересмотр механизма установления контрольных цифр приема по образовательным организациям	Утверждены контрольные цифры приема на 2020 год в разрезе образовательных учреждений и по направлениям подготовки Государственный заказ размещен в открытых источниках информации	Июль 2019 года	Заместитель Председателя Правительстве Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и	Постановление правительства Ленинградской области о порядке утверждения контрольных цифр приема в соответствии с требованиями стандарта

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнител	Документы, закрепляющие результаты
				занятости Ленинградской области Совет	
6.4.	Формирование государственного задания	Направления обучения граждан по направлению органов службы занятости соответствует текущей потребности работодателей в кадрах	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Утвержденное государственное задание
6.5.	Доведение результатов прогноза потребности в кадрах и государственного заказа до участников прогноза и до учреждений, реализующих программы профессиональной ориентации и навигации	Участвующие в прогнозе предприятия, институты и корпорации развития, образовательные организации осведомлены о результатах прогноза	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Протокол рабочей группы об информировании о результатах прогноза потребности в кадрах и государственного заказа
7.	Проектирование Мероприятия по положению 6 «Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям»	В Ленинградской области осуществляется комплекс согласованных мероприятий по профессиональной навигации учащихся с участием работодателей и образовательных организаций с учетом прогноза потребности в кадровых ресурсах и перспективных компетенциях			
7.1.	Разработка комплекса согласованных мероприятий по профессиональной навигации с участием работодателей, образовательных организаций	Определены основные направления, ключевые мероприятия, сроки их реализации и ответственные по профессиональной навигации детей и молодежи с участием предприятий реального сектора, образовательных организаций, центров занятости на основе: - прогноза потребности в кадровых	Апрель – май 2019 года	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянов Н.П.	Правовой акт об утверждении Комплекса мероприятий по профессиональной навигации

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
		<p>ресурсах и компетенций, формируемых инновационными и прорывными решениями по развитию новых производств и отраслей региональной экономики, а также ее цифровизации.</p> <p>- топ-профессий Ленинградской области.</p> <p>- приоритетов внедрения Стандарта</p>		<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</p> <p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»</p> <p>Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»</p>	
7.2.	<p>Реализация</p> <p>Проведение мероприятий по профессиональной навигации и ориентации школьников, прохождению профессиональных проб</p>	<p>Обеспечено массовое участие школьников в мероприятиях в соответствии с планом (п.7.1)</p>	<p>Январь – декабрь 2019 года</p>	<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости Ленинградской области</p> <p>Образовательные</p>	<p>Публичные материалы о проведенных мероприятиях, размещенные в сети Интернет</p>

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный испол. нитель	Документы, закрепляющие результаты
7.3.	Реализация обновленных программ, а также механизмов участия преподавателей организаций ПОО и ООВО, преподавателей работодателей в проведении урока «Технология» в школах	Уроки «Технология» в школах реализуются по обновленным программам	Январь – декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Отчет об реализации программ
7.4.	Реализация мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Ленинградской области	Обеспечено участие школьников 6 – 11х классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее»	Январь – декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации	Отчет о реализации проекта
7.5.	Проведение мероприятий по организации / модернизации существующей инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества	Модернизирована существующая и создана новая инфраструктура дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества	Январь – декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации	Отчет о проведении мероприятий по организации / модернизации существующей инфраструктуры дополнительного образования детей
	Оценка качества				
7.6.	Проведение регионального мониторинга профессиональных планов и вариантов движения выпускников школ в целях планирования работы и оценки результативности реализованных мер	На основе анализа сформированы предложения по корректировке комплекса мероприятий по профессиональной навигации	Ноябрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Предложения по корректировке комплекса мероприятий по профессиональной навигации
7.7.	Организация и проведение регионального чемпионата JuniorSkills	Определены и награждены победители регионального чемпионата JuniorSkills	Январь – декабрь 2019 года	Ленинградской области	Результаты чемпионата юниоров, в том числе в системе eSim
7.8.	Организация и проведение региональных олимпиад/соревнований по инженерно-	Определены и награждены победители олимпиад/соревнований по инженерно-	Январь – декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования	Результаты олимпиад/соревнований

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, заверяющие результат
	техническому творчеству детей / Обеспечение участия детей в мероприятиях федерального уровня в том числе в Олимпиаде НТИ	техническому творчеству детей	года	образовании Ленинградской области	по инженерно-техническому творчеству детей
8.	Мероприятия по положению 7 «Реализация практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров»	В Ленинградской области выстроены дифференцированные формы работы образовательных организаций в зависимости от структуры экономики Омской области, реализуются механизмы практико-ориентированной, в том числе дуальной, профессиональной подготовки и переподготовки			
	Проектирование				
8.1.	Разработка и актуализации образовательных программ и формирование требований к профессиональным и личностным компетенциям студентов по требованиям работодателей (представителей работодателей)	Актуализированы образовательные программы в соответствии с требованиями работодателей (представителей работодателей)	Май - июнь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации	Образовательные программы (образовательные модули), согласованные работодателями (представителями работодателей)
8.2.	Разработка образовательных программ в сетевой форме, договоров о сетевом взаимодействии между участниками образовательного процесса	Зафиксированы схемы взаимодействия в сетевой форме между участниками образовательного процесса (образовательными организациями и предпрятиями)	Май - июнь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области Образовательные организации Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»	Образовательные программы Договоры о сетевом взаимодействии

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результаты
8.3.	Создание инфраструктуры практико-ориентированного. в том числе дугального обучения (структурные подразделения профессиональных организаций на базе предприятий)	Созданы структурные подразделения профессиональных образовательных организаций на базе предприятий Организованы площадки прохождения практики, обеспечения спецодеждой и т.д.	Май - июнь 2019 года	Предприятия - работодатели Образовательные организации Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Приказ о создании на базе организаций структурных подразделений ОО
Реализация					
8.4.	Организация практико-ориентированной подготовки студентов с элементами дугального образования	Проведен набор студентов по актуализированным программам (определены существующие группы подготовки) Проведены практические модули подготовки на площадках работодателя Определены формы и способы контроля промежуточных и итоговых результатов освоения образовательных программ	Май - июнь 2019 года	Предприятия-работодатели Образовательные организации Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Договор о прохождении производственной практики Учебный план Справки от работодателя Листы оценки промежуточных и итоговых результатов освоения образовательных программ
8.5.	Создание условий для развития наставничества на рабочем месте на предприятиях и в организациях, участвующих во внедрении Стандарта	Созданы условия для развития наставничества	Май - июнь 2019 года	Предприятия-работодатели Образовательные организации Комитет по труду и занятости Ленинградской области Комитет общего и профессионального	Положения о наставничестве на предприятиях

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результаты
8.6.	Аккредитация специализированных центров компетенций	Образовательные организации из состава участников внедрения Стандарта прошли аккредитацию Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на предмет соответствия требованиям специализированных центров компетенций	Декабрь 2018 года, декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональное отделение «Союз работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»	Сертификаты специализированных центров компетенций об аккредитации
8.7.	Подготовка участников региональной команды к участию в чемпионатах рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс Россия различного уровня (региональные чемпионаты, корпоративные чемпионаты, отборочные соревнования, Финал Национального чемпионата)	Реализованы отдельные модули подготовки в рамках образовательных процессов. Сформирована региональная команда WorldSkills, зарегистрированная для участия в чемпионатах в установленном порядке	Январь – декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	Региональная команда WorldSkills, зарегистрированная для участия в чемпионатах в установленном порядке

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результаты
8.8.	Формирование регионального экспертного сообщества	Создана база и рейтинг квалифицированных региональных экспертов WorldSkills Сформирована база экспертов по новым компетенциям (профессиям)	Январь – декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Образовательные организации	База данных экспертов Рейтинг квалифицированных экспертов WorldSkills
Оценка					
8.9.	Проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ленинградской области	Региональный чемпионат проведен Определены победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ленинградской области Проведена деловая программа	Февраль 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Образовательные организации	Результаты Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в системе CIS (WorldSkills Russia) Деловая программа чемпионата
8.10.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации по ключевым компетенциям при участии представителей предприятий-работодателей в аттестационной комиссии	Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Июнь - июль 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный	Протокол государственной экзаменационной комиссии по итогам проведения демонстрационного

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результаты
8.11.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации	Оценка качества подготовки по модулям	Июнь - июль 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	Результаты в информационной системе Esim
8.12.	Содействие участию предприятий в подготовке и проведении демонстрационного экзамена	Участие предприятий в подготовке и проведении демонстрационного экзамена. Признание результатов демонстрационного экзамена	Май 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Образовательные организации	Сертификаты обучения экспертов демонстрационного экзамена от работодателей Соглашения между Союзом и предприятиями по признанию демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, заверяющие результаты
8. 13.	Проведение государственной итоговой аттестации при участии представителей предприятий-работодателей в аттестационной комиссии	Сформирована экзаменационная комиссия для государственной итоговой аттестации с участием представителей от предприятий-работодателей	Июнь - июль 2019 года	Предприятия-работодатели Образовательные организации Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Протокол экзаменационной комиссии по итогам проведения ТИА
9.	Мероприятия по положению 8 «Реализация практико-ориентированной модели подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств»	В Ленинградской области созданы условия для эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти, предприятий и ООВО, внедрены механизмы практико-ориентированной подготовки инженерных кадров			
	Проектирование				

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результаты
9.1.	Разработка и корректировка образовательных программ в соответствии с требованиями работодателей и контрольно-оценочных средств в части отдельных модулей подготовки	Образовательные программы актуализированы в соответствии с требованиями работодателей	Май - июнь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации высшего образования	Образовательные программы (образовательные модули), согласованные работодателями
9.2.	Разработка предприятиями-работодателями кейсов по реальным технологическим задачам для подготовки командных дипломных проектов	Разработаны кейсы по реальным технологическим задачам предприятий-работодателей	Сентябрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации высшего образования Предприятия - работодатели	Кейсы для дипломных проектов
9.3.	Организация взаимодействия образовательных организаций высшего образования - предприятий реального сектора экономики по перспективным инженерным специальностям	Сформированы базовые кафедры по перспективным инженерным профессиям	Май - июнь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области Образовательные	Приказы образовательных организаций высшего образования о формировании базовых кафедр

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
Реализация					
9.4.	Обработка условий реализации образовательных программ в соответствии с обновленными образовательными программами (образовательными модулями)	Проведен набор студентов по актуализированным программам (определены действующие учебные группы) Проведены образовательные модули в рамках внедрения Стандарта Проведена стажировка (практика) студентов на предприятиях работодателя	Май - июнь 2019 года	Образовательные организации высшего образования Предприятия - работодатели	Договор о прохождении стажировки/практики Учебный план Справки от работодателей Листы оценки промежуточных и итоговых результатов освоения образовательных программ
9.5.	Реализация образовательных программ в сетевой форме	Реализованы совместные программы образовательных организаций, предприятий, технопарков и иных элементов региональной инновационной инфраструктуры	Май - июнь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации высшего образования Предприятия - работодатели	Образовательные программы Договоры о сетевом взаимодействии
9.6.	Интеграция в основной образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры проектной деятельности. В ходе которой они могут получить опыт реализации инженерных проектов полного жизненного цикла и работы в многопозиционной команде	В ООВО реализуются инженерные проекты полного жизненного цикла и работы в многопозиционной команде	Декабрь 2019 года	Образовательные организации высшего образования Предприятия - работодатели Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Образовательные программы Договоры о сетевом взаимодействии

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
Оценка					
9.7.	Обеспечение участия студентов в системе чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	Проведены мероприятия по привлечению студентов к участию в системе чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Данные системы Esim по результатам чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
9.8.	Согласование в организации и проведении вузовских чемпионатов по актуальным для региона инженерным высокотехнологичным компетенциям	Проведен чемпионат образовательных организаций высшего образования по высокотехнологичным инженерным компетенциям		Образовательные организации высшего образования Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	Отчет образовательных организаций высшего образования о проведении вузовского чемпионата
10.	Мероприятия по положению 9 «Реализация механизмов обеспечения кадровой потребности посредством дополнительного образования и переподготовки кадров, регулирования рынка труда и занятости»	В Ленинградской области созданы условия для эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти, органов службы занятости, работодателей по обеспечению кадровой потребности путем привлечения дополнительной подготовки граждан по приоритетным сегментам экономики региона		Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	
10.1.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан под заявленные потребности работодателей с гарантированным трудоустройством либо	Реализуются курсы программы переподготовки и повышения квалификации работников предприятий приоритетных сегментов экономики региона в рамках	Январь – декабрь 2019 года	Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	Государственное задание учреждению службы занятости населения на профессиональное обучение и

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результаты
	сохранением занятости.	опережающего обучения и работников предприятий сохранения занятости; возраста с гарантией сохранения занятости; безработных граждан под заказ работодателей с гарантией трудоустройства.			Дополнительное профессиональное образование работников предприятий; учреждения занятости населения с работодателями о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан под заказ работодателей
10.2.	Разработка и реализации мероприятий по привлечению кадров под инвестиционные проекты	Осуществляется планирование и реализация мероприятий по обеспечению кадравыми ресурсами инвестиционных проектов путем привлечения переподготовки взрослого населения	Сентябрь – ноябрь 2019 года	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	Планы кадрового обеспечения инвестиционного проекта
11.	Мероприятия по положению 10 «Реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров»	Обеспечено непрерывное повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, участвующих в подготовке кадров, в соответствии с современными технологиями в профессиональной сфере деятельности		Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	
11.1.	Разработка специализированных программ повышения квалификации педагогических кадров на площадках реального сектора	Разработаны программы повышения квалификации на площадках реального сектора экономики для:	Январь - декабрь 2019 года	ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт	План повышения квалификации педагогических кадров и

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результат
	<p>экономики для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учителей технологии - мастеров производственного обучения - наставников на производстве 	<ul style="list-style-type: none"> - учителей технологии - мастеров производственного обучения - наставников на производстве 		<p>развития образования»</p> <p>Комитет общего и профессионального образования</p> <p>Ленинградской области</p>	<p>наставников</p>
11.2.	<p>Организация прохождения специализированной подготовки и переподготовки педагогических кадров, включая мастеров производственного обучения и наставников на производстве, в рамках Академии Ворлдскиллс Россия</p>	<p>Мастера производственного обучения и наставники прошли курсы повышения квалификации в рамках Академии Ворлдскиллс Россия по профессии топ-регион</p>	<p>Январь - декабрь 2019 года</p>	<p>Образовательные организации</p> <p>Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)</p> <p>Комитет общего и профессионального образования</p> <p>Ленинградской области</p> <p>Комитет по труду и занятости</p> <p>Ленинградской области</p>	<p>Сертификаты о прохождении обучения в рамках Академии Ворлдскиллс Россия</p>
11.3.	<p>Организация стажировки педагогических кадров и мастеров производственного обучения на производстве</p>	<p>Педагогические работники и мастера производственного обучения прошли стажировку на производстве</p>	<p>Январь - декабрь 2019 года</p>	<p>Образовательные организации</p> <p>Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)</p> <p>Комитет общего и профессионального образования</p> <p>Ленинградской области</p>	<p>Договоры о прохождении стажировки, справки от работодателей, сертификаты</p>

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результат
11.4.	Организация педагогической стажировки наставников	Наставники на производстве прошли педагогическую стажировку на базе образовательных учреждений, участвующих во внедрении Стандарта	Сентябрь 2019 года - декабрь 2019 года	ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Образовательные организации Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Договоры о прохождении стажировки, сертификаты
11.5.	Обучение экспертов демонстрационного экзамена по программам Академии Ворлдскиллс Россия	Эксперты демонстрационного экзамена прошли обучение по программам Академии Ворлдскиллс Россия	Январь - декабрь 2019 года	Образовательные организации Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Сертификаты о прохождении обучения
11.6.	Сертификация экспертов WorldSkills	Эксперты WorldSkills прошли сертификацию	Январь - декабрь 2019 года	Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	База данных экспертов, прошедших сертификацию экспертов WorldSkills

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результаты
12.	Мероприятия по положению 11 «Реализация независимой оценки качества подготовки кадров»	Уровень освоения обучающимися программ осуществляется на основе объективной оценки качества подготовки по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования			
13.	Мероприятия по положению 12 «Реализация механизмов мониторинга системы кадрового обеспечения»	В Ленинградской области осуществляется регулярный мониторинг системы кадрового обеспечения, результаты которого применяются в системе принятия решений региональной исполнительной власти			
13.1.	Разработка и реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников	Сформирована база данных по выпускникам	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области Образовательные организации	Положение о мониторинге трудоустройства выпускников База данных по выпускникам
13.2.	Оценка эффективности образовательных организаций, в том числе на основе оценки результатов участия в национальных и региональных чемпионатах профессионального мастерства, проведения демонстрационного экзамена	Осуществляется анализ результатов (а также их динамики) в национальных и региональных чемпионатах профессионального мастерства, результатов проведения демонстрационного экзамена	Июнь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Совет	Методика оценки эффективности образовательных организаций
13.3.	Анализ эффективности системы кадрового обеспечения	Сформирован состав показателей эффективности системы кадрового обеспечения, проведена оценка результатов рассмотрения Совета.	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Протокол заседания Совета

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, заверяющие результаты
14.	<p>Мероприятия по положению 13 «Обеспечение процессов кадрового обеспечения качественной материально-технической и методической базой»</p>	<p>В Ленинградской области профессиональная подготовка на всех уровнях образования по приоритетным секторам экономики обеспечена современной материально-технической и методической базой</p>		<p>Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»</p>	
14.1.	<p>Проведение периодического аудита существующей материально-технической базы для подготовки рабочих и инженерных кадров на территории Ленинградской области по потребности региона в целом</p>	<p>Определен перечень площадок и инфраструктурных объектов (площадки работодателей, ресурсные центры, СПК и т.д.) размещения оборудования, проведена оценка достаточности и обеспеченности действующих площадок материально-техническим оснащением Определен порядок проведения периодической инвентаризации</p>	<p>Январь – декабрь 2019 года</p>	<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области</p>	<p>Отчет об инвентаризации МПБ Регламент проведения аудита материально-технической базы оснащения процессов подготовки кадров</p>

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результаты
14.2.	Разработка плана модернизации материально-технической базы и создание инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории Ленинградской области по потребности региона в целом	Определен перечень площадок и инфраструктурных объектов (площадки работодателей, ресурсные центры, ЦПК и т.д.) размещения оборудования Определены объемы и источники финансирования материально-технического обеспечения	Январь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	План по материально-техническому оснащению площадок
14.3.	Модернизация действующей, приобретение недостающих элементов материально-технической базы и создание инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории Ленинградской области в соответствии с определенным перечнем площадок и инфраструктурных объектов	Площадки и инфраструктурные объекты оснащены материально-технической базой, соответствующей необходимым требованиям, в т.ч. инфраструктурных листов WorldSkills International	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, предприятия и бизнес-структуры	Отчет об инвентаризации по материально-техническому оснащению

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, закрепляющие результаты
14.4.	Разработка и внедрение механизмов сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, предприятий и иных организаций, в том числе за границами Ленинградской области	Механизмы сетевого взаимодействия применяются при реализации образовательных программ	Сентябрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Образовательные организации Комитет по труду и занятости Ленинградской области Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»	Регламент сетевого взаимодействия
15.	Мероприятия по положению 14 «Обеспечение информационной прозрачности региональной модели кадрового обеспечения»	Обеспечен свободный и удобный доступ к информации о процессах кадрового обеспечения для всех заинтересованных лиц (работодателей, инвесторов, населения, органов власти и организаций)		Региональное объединение работодателей Предприятия-работодатели	
15.1.	Создание (актуализация) и поддержка специализированного портала для информирования общественности	На портале размещена актуальная информация по кадровому обеспечению для всех заинтересованных участников	Декабрь 2019 года	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области Комитет экономического развития и	Информационный портал, размещенный в сети Интернет (адрес в сети Интернет)

№ п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Документы, подтверждающие результаты
15.2.	Создание и актуализации раздела по кадровому обеспечению на информационном портале работы с инвесторами	В разделе портала работы с инвесторами размещена актуальная информация	Декабрь 2019 года	Государственное казенное учреждение «Агентство экономического развития Ленинградской области» Комитет обшего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по труду и занятости Ленинградской области	