



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» февраля 2020 года № *420-п*

**Об утверждении плана – графика
реализации мероприятий регионального проекта «Повышение качества
образования в школах с низким результатом обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках
Государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области»**

В целях создания условий для получения качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Ленинградской области и в связи с реализацией регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области»:

1. Утвердить план – график реализации мероприятий регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (далее – план - график реализации регионального проекта) на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Сектору управления качеством образования (Л.Г. Михайлюк) департамента развития общего образования обеспечить выполнение мероприятий плана – графика реализации регионального проекта согласно установленным срокам.

3. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (О.В. Ковальчук) обеспечить выполнение перечня мероприятий согласно установленным срокам.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить выполнение мероприятий, в рамках реализации регионального проекта в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора управления качеством образования (Л.Г. Михайлюк) комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Заместитель председатель комитета



Т.Г. Рыборецкая

Утверждено
распоряжением комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от «26» февраля 2020 года № 420-р

Приложение

**План – график реализации мероприятий регионального проекта
«Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в
рамках Государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия (краткое содержание)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Реализация регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (далее проект «Школы с НРО).	март – декабрь 2020 года	КОПО Л.Г. Михайлюк, ЛОИРО О.В. Ковальчук
2	Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы по поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в сложных социальных условиях;	февраль 2020 года	руководители МОУО
3.	Формирование групп участников курсов повышения квалификации: составление списков, сбор данных об участниках курсов	февраль 2020 года	КОПО Л.Г. Михайлюк ЛОИРО Ковальчук О.В.
4	Курсы повышения квалификации «Оценка качества образования в образовательной организации»	февраль – апрель 2020 года	КОПО Л.Г. Михайлюк, ЛОИРО О.В. Ковальчук
5	Курсы повышения квалификации «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ 4 класс»	февраль – май 2020 года	КОПО Л.Г. Михайлюк, ЛОИРО О.В. Ковальчук
6	Анализ муниципальных программ поддержки школ, показавших низкие	март 2020 года	КОПО Л.Г. Михайлюк,

	образовательные результаты, по переходу в эффективный режим развития		ЛОИРО О.В. Ковальчук
7	Подготовка аналитического отчета и выводов	апрель 2020 года	ЛОИРО О.В. Ковальчук
8	Разработка методических рекомендаций по результатам анализа муниципальных программ, в том числе в разрезе муниципальных образований с рекомендациями ОМСУ, методическим службам	апрель 2020 года	ЛОИРО О.В. Ковальчук
9.	Разработка методических рекомендаций по созданию сетевых объединений школ, показавших низкие результаты подготовки обучающихся, со школами с высокими результатами	апрель 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
10	Семинар для руководителей методических служб, кураторов направлений по сопровождению школ, показавших низкие результаты, муниципальных образовательных систем «Подготовка муниципальных инновационных проектов «Сетевое наставничество во взаимодействии школ, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур»	апрель 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
11	Разработка и утверждение региональной инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии школ, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур» и её представление на заседании Координационного совета по формированию и развитию инновационной деятельности в Ленинградской области	май, июнь 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
12	Отбор школ-участников региональной инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии школ, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам	май 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.

	оценочных процедур» не менее 36 организаций, не менее чем по 2 организации из каждого муниципального района		
13	Подготовка со школами сетевых инновационных проектов	май 2020 года	ЛОИРО, Ковальчук О.В.
14	Экспертиза инновационных сетевых проектов школ для их представления на областном Координационном совете	май 2020 года	ЛОИРО, Ковальчук О.В.
15	Утверждение школ-участников региональной инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии школ, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур» на заседании регионального Координационного совета по инновационной деятельности	июнь 2020 года	КОПО Михайлюк Л.Г., Орлова М.И. ЛОИРО Ковальчук О.В.
16	Формирование региональных команд для проведения экспертных сессий (в 5 образовательных округах - не менее 15 человек в каждой команде), обеспечив в них представительство муниципальных методических служб, руководителей и учителей школ со стабильно высокими результатами	март 2020 года	КОПО Михайлюк Л.Г. ЛОИРО О.В. Ковальчук
17	Проведение экспертных сессий (с дистанционной поддержкой) для школьных команд, показавших низкие образовательные результаты, в каждом из 5 образовательных округов Ленинградской области	апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года	КОПО Михайлюк Л.Г. ЛОИРО О.В. Ковальчук
18	Выезд региональных команд в 5 образовательных округов для оказания методической помощи школам, показавшим низкие результаты подготовки обучающихся	в течение года (по отдельному графику)	КОПО Л.Г. Михайлюк, ЛОИРО О.В. Ковальчук
19	Разработка и утверждение проекта локального акта «Положение о стажировочных площадках на базах резильетных школ, демонстрирующих высокие образовательные результаты в	июнь 2020 года	ЛОИРО О.В. Ковальчук

	неблагоприятных условиях»		
20	Семинар для руководителей методических служб, кураторов направлений по сопровождению школ, показавших низкие результаты, муниципальных образовательных систем «Методическое сопровождение школ, показавших низкие результаты, по реализации программ перехода в эффективный режим развития»	сентябрь 2020 года	ЛОИРО О.В. Ковальчук
21	Мониторинг результативности реализации программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	октябрь 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
22	Подготовка аналитического отчета и выводов	ноябрь 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
23	Разработка методических рекомендаций в разрезе каждой образовательной организации с рекомендациями руководителям ОО, педагогическим работникам	ноябрь 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
24	Проведение онлайн-консультирования: руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты; учителей, преподающих учебные предметы, по которым обучающиеся показали низкие образовательные результаты;	в течение года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
25	Выездные стажировки команд школ, показавших низкие образовательные результаты, в образовательные организации двух регионов РФ, занимающих лидирующие позиции по обеспечению качества образования	май, октябрь 2020 года	ЛОИРО Ковальчук О.В.
26	Подготовка и выпуск сборника материалов «Управление процессом реализации программ по переходу в	ноябрь 2020 года	

	эффективный режим развития»		
27	<p>Проведение вебинаров: «Результаты мониторинга реализации муниципальных и школьных программ по переходу в эффективный режим развития», «Итоги реализации программ школ, показавших низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях, в эффективный режим развития»</p>	ноябрь, декабрь 2020 года	

КОПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

ЛОИРО - Ленинградский областной институт развития образования;

ОО - образовательные организации.

Школы с НРО – школы с низкими образовательными результатами