



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

*«22» сент. сбр 2020 года № 1570-р*

**О проведении в Ленинградской области  
очного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»  
по Северо-Западному федеральному округу в 2020 году**

Во исполнение резолюции Губернатора Ленинградской области по письму полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 14.09.2020 № А51-7471 о проведении очного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Северо-Западному федеральному округу:

1. Провести очный полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Северо-Западному федеральному округу (далее – полуфинал) в период с 17 по 25 октября 2020 года.
2. Определить местом проведения полуфинала государственное бюджетное учреждение дополнительного образования ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина.
3. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению полуфинала согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель  
председателя комитета

Т.Г. Рыборецкая

Приложение  
к распоряжению комитета  
общего и профессионального образования  
Ленинградской области  
от 11 сентября 2020 г. № 1572-р

«Дорожная карта»  
по подготовке и проведению очного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»  
в Северо-Западном федеральном округе  
(11-27 октября 2020 года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации
1.	Образование временной рабочей группы по подготовке и проведению очного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Северо-Западном федеральном округе (далее – очный полуфинал)	Рыборецкая Т.Г. Винокуров М.В. Засельская Т.Ю.	до 11.09.2020
2.	Организация проведения рабочих совещаний под председательством заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянова по вопросам подготовки и проведения очного полуфинала	Рыборецкая Т.Г. Винокуров М.В. Засельская Т.Ю.	По мере необходимости
3.	Обеспечение финансирования мероприятий по подготовке и проведению очного полуфинала, в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области: - подготовка сметы мероприятия - подготовка распоряжения о финансировании - подготовка соглашения о финансировании	Бойцова Е.В. Винокуров М.В. Черныш Т.А. Засельская Т.Ю. Викторов В.Н.	до 25.08.2020
4.	Формирование подтверждающих списков участников очного полуфинала от Ленинградской области	Засельская Т.Ю. Маевская Т.И.	до 26.08.2020

5.	Разработка требований и списка необходимых документов для участников очного полуфинала (дети и сопровождающие)	Винокуров М.В. Засельская Т.Ю. Викторов В.Н.	до 17.09.2020
6.	Подготовка и направление писем в субъекты Северо-Западного федерального округа, направляющие делегации для участия в очном полуфинале	Винокуров М.В. Засельская Т.Ю.	до 29.09.2020
7.	Подготовка и направление писем в муниципальные органы управления образованием Ленинградской области, направляющие делегации для участия в очном полуфинале	Винокуров М.В. Засельская Т.Ю.	до 29.09.2020
8.	Проведение мониторинга готовности площадки проведения очного полуфинала	Винокуров М.В. Засельская Т.Ю. Дмитриева Н.А.	
9.	Направление делегаций участников от муниципальных районов - назначение ответственных от МОУО и сопровождающих лиц, - содействие в проведении тестов ППР, - организация трансфера до «точки сбора» и обратно для участников 1 и 2 смены - формирование пакетов документов участников	МОУО ЛО	к 17.10.2020 к 22.10.2020
10.	Организация участия полуфиналистов от Ленинградской области в очном полуфинале: - отработка списков участников от Ленинградской области - взаимодействие с сопровождающими, логистика	Маевская Т.И.	до 25.10.2020

11.	<p>Взаимодействие с делегациями от субъектов СЗФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование графиков прибытия/убытия,</li> <li>- взаимодействие с ответственными и сопровождающими делегаций от субъектов СЗФО</li> <li>- встреча участников очного полуфинала от субъектов СЗФО и доставка в «точку сбора»,</li> <li>- сопровождение до места размещения и обратно, в том числе обеспечение сопровождения служб ГИБДД</li> </ul>	<p>Маевская Т.И.  Рочев Д.И.</p>	<p>до 25.10.2020</p>
12.	<p>Организация «точки сбора» делегаций участников очного полуфинала от субъектов Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация проверки наличия необходимых документов</li> <li>- организация первичного медицинского осмотра</li> <li>- обеспечение сухими пайками (при необходимости)</li> <li>- обеспечение доступности санитарно-гигиенических процедур</li> </ul>	<p>Маевская Т.И. Викторов В.Н.</p>	<p>17.10.2020 22.10.2020</p>
13.	<p>Организация транспортного обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- делегаций участников очного полуфинала</li> <li>- волонтеров</li> <li>- творческих коллективов</li> </ul>	<p>Маевская Т.И.</p>	<p>17 - 25.10.2020</p>
14.	<p>Организация транспортного обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов и технического персонала</li> <li>- дежурного транспорта</li> </ul>	<p>Викторов В.Н.</p>	<p>12 - 26.10.2020</p>
15.	<p>Обеспечение дежурного транспорта в месте проведения очного полуфинала</p>	<p>Маевская Т.И. Рочев Д.И.</p>	<p>17-25.10.2020</p>
16.	<p>Подготовка и направление письма в ГИБДД об оказании содействия делегациям от субъектов Российской Федерации в проезде до места проведения очного полуфинала (по необходимости)</p>	<p>Винокуров М.В. Засельская Т.Ю.</p>	<p>до 05.10.2020</p>

17.	Оказание содействия в техническом обеспечении основной площадки мероприятия согласно требованиям	Викторов В.Н.	12-25.10.2020
18.	Обеспечения участия вожатых, медицинского персонала, физкультурного работника в проведении очного полуфинала	Викторов В.Н.	17-25.10.2020
19.	Организация проживания и питания участников очного полуфинала	Викторов В.Н.	17-25.10.2020
20.	Организация проживания лиц, сопровождающих участников очного полуфинала	Викторов В.Н. МОУО ЛО	17-25.10.2020
21.	Организация проживания и питания организаторов очного полуфинала, волонтеров	Викторов В.Н.	12-27.10.2020
22.	Организация регистрации участников очного полуфинала	Викторов В.Н.	17 и 22.10.2020
23.	Организация педагогической программы для наставников участников очного полуфинала	Андрюшин А.В. Ковальчук О.В.	13 и 26.10.2020
24.	Содействие в организации церемоний открытия и закрытия очного полуфинала	Викторов В.Н. Винокуров М.В. Засельская Т.Ю.	17 и 22.10.2020 20 и 25.10.2020
25.	Содействие в проведении «полезной программы» очного полуфинала	Дмитриева Н.А. Викторов В.Н.	17-25.10.2020
26.	Организация информационного сопровождения очного полуфинала	Никитина А.С.	до 25.10.2020
27.	Обеспечение мер охраны и безопасности жизни и здоровья детей, участников очного полуфинала, на территории площадки проведения очного полуфинала	Викторов В.Н.	17-25.10.2020

28.	<p>Обеспечение ограничительных мер с учетом требований по COVID на территории проведения очного полуфинала:  - наличие средств индивидуальной защиты, санитайзеров и т.д.,  - проведение санобработки</p>	Викторов В.Н.	17-25.10.2020
29.	<p>Взаимодействие с комитетом по молодежной политике Ленинградской области по вопросу участия волонтеров в проведении очного полуфинала</p>	Засельская Т.Ю.	17-25.10.2020
30.	<p>Обеспечение сухими пайками участников творческих коллективов (наградная группа, танцевальный и вокальный коллективы)</p>	Викторов В.Н.	20 и 25.10.2020